



許丹合

軟體專案管理 | 版本發布管理 | 跨部門協作 | 需求分析 | 流程設計 | 系統分析

9~10年工作經歷 | 希望職稱：軟體專案經理／專案管理師

- 以 WBS／甘特拆解多產品線開發項目，追蹤企劃、美術、數學、前後端與 QA 交付
- 建立 QA→UAT→Prod 多輪發版流程，管理 17 次機台版本更新的進測與複驗
- 三次機台評鑑申請，均通過經濟部商業發展署審查
- 系統企劃出身，看得懂規格，能在開發前揭露規則與依賴風險

個人資料	女 、 34歲
就業狀態	待業中
主要手機	0970-081-208
E-mail	lazyer1016@gmail.com
通訊地址	台中市西區
聯絡方式	(電話聯絡，09:00~21:00)
駕駛執照	普通重型機車駕照 、 普通小型車駕照
交通工具	普通重型機車

工作經驗

總年資　9~10年工作經歷

2026/3~2026/8・6個月

專案管理師

安特國際有限公司（電腦軟體服務業）

其他專案管理師 | 台中市西屯區

安

1. **專案規劃與追蹤**：以 WBS 將上、下半年開發項目拆為 Epic／Task，標示優先序、類型（全新開發、移植、優化、介接、貼證）、負責部門與起訖日，以甘特圖追蹤進度；畫出企劃、美術、數學、前端、後端五個部門的交付流程，看出誰在等誰。
2. **發版流程管理**：建立「進測申請→定版佈署→QA 進測→出測除錯」的多輪 UAT 流程，接續 Prod 驗證、合併測試、升級測試與上線通知；管理 17 次機台版本更新的進測、問題追蹤與複驗。
3. **測試機排程**：實體測試機只有幾台，多款遊戲分批進測時容易撞期；在 Notion 建立測試機預約表（表格、依主機分組、日曆三種檢視），並以「版本集」讓多款遊戲共用同一台機器，QA 一次測完。
4. **既有遊戲翻新**：將機台大廳 28 款既有遊戲改以 Cocos 重製，分 5 批逐款追蹤前端開發、美術與企劃自測、修正及 UAT 輪次，首批 8 款中 7 款完成 UAT 並上線 Prod。
5. **新遊戲開發**：規劃 5 款機台新遊戲（全新開發與移植）於 8 月底前上線，排定企劃、數值、美術、音效、工程開發、Demo 與測試的里程碑，追蹤各部門交付。
6. **例會與決策紀錄**：主持 RSG 進度同步例會（2026/04–07 共 13 次），以「議題／回報者／會後結論」追蹤待決事項，例如確立內部測試統一走 QA 環境，避免 DEV 環境隨時更新影響測試結果。

7. **評鑑送審**：接手時沒有交接資料，逐項向主管機關查證送審要求，整合文件清單、責任窗口與補件分支，建立送審與貼證流程圖；三次機台評鑑申請，均通過經濟部商業發展署審查。
8. **介接與規則釐清**：梳理機台、雲端錢包及外部遊戲供應商 3 個系統的資料流向與 5 個團隊的介接分工，召集會議確認斷電重開、延遲派彩補分等 6 項例外規則，作為開發與測試依據；將活動實付額、贈分、餘分的分攤規則整理為驗證條件。
9. **工具建置**：將自己的 Excel 專案計畫，運用 AI 協作（Codex）延伸為網頁版專案管理工具，整合 Epic／Task、甘特排程與進度追蹤。

#流程分析 #業務規則分析 #送審流程規劃 #專案時間／進度控管 #專案溝通／整合管理 #AI 協作工具開發

2024/7~2025/10・1年4個月

產品企劃

Skyline（網際網路相關業 30~100人）

產品企劃 | 台北市內湖區

S

1. **問題定義**：盤點企劃、美術、研發之間以 Excel 交接多語系資源的流程，找出需求變更未同步、修改資訊漏看與反覆返工的問題。
2. **範疇收斂**：經多輪需求確認，邀集企劃與美術共同定出功能範圍：5 類角色、4 種語言、Cocos／H5 兩種交付平台。
3. **規格交付**：完成任務分配、製作狀態、變更標記、驗收與匯出規則的需求規格，專案進入開發階段；後因公司決策中止。
4. **近期重建**：依原規格運用 AI 協作製作可操作原型，並規劃 P0–P5 分階段開發計畫。

#系統分析 #需求分析 #功能規格撰寫 #角色權限設計 #AI Prototype 製作

2022/7~2024/4・1年10個月

系統企劃

未來軟體開發有限公司（電腦軟體服務業 30~100人）

產品企劃 | 台北市信義區

Future Tech

既有系統規格重建（台灣公司）：在技術支援有限的情況下，以頁面關聯、按鈕盤點與資料驗算還原營運後台規則，完成 74 份功能規格與兩套後台共 130 餘頁 Axure 原型。

分期範疇規劃（轉調日本分公司）：從 0 到 1 開發平台營運後台，上線時間很短、工程師產能已滿載，所有頁面一次做完來不及，與主管折衷改為四期分批上線：第一期先上用戶資料與營運數據頁面，第二期串入遊戲並同步做遊戲入口，讓廠商先給用戶使用、收集回饋，後續各期補齊用戶管理、上下分等功能；各期分開開發、送測、上線。

時程與里程碑：以「規格→美術→開發→SIT QA→UAT→正式」工序表追蹤各期進度，安排各期 QA 驗收、除錯與過版排程，時程避開節慶假日，並展開 3.0 期的規格分工與完成日。

需求評審與開單：各期需求以 Jira Story 開單，經需求評審（1.0～2.0 期共 9 場）後交付研發。

跨國協作：釐清日本、馬爾他、台灣三地團隊的交付分工與開發至 QA 流程，透過產品週會與海內外產品週會追蹤進測、修正與複驗。

流程文件化與交接：將跨團隊進測步驟、責任分工與問題回報方式整理為 SOP，並以交接項目表完成交接。

#系統分析 #流程分析 #後台功能規劃 #專案溝通／整合管理 #Axure

2020/5~2022/6・2年2個月

產品經理

恩威管理顧問有限公司（其他教育服務業 1~30人）

產品經理 | 台北市信義區

恩

1. **營運工具建置**：以 Excel 函數建置營收登記、排班與月結計算工具，將營運規則落實為可操作工具，實際使用超過兩年。
2. **商品專案排程**：以 Excel 排程表規劃年度商品專案的項目、分工與時程。

3. **輕量 ERP（近期延伸作品）**：將既有 Excel 作業流程整理為系統規格，運用 AI 協作製作 ERP 原型；以變更需求（CR）流程處理新需求，驗證營收、庫存與報表連動並複驗。

#流程分析 #系統分析 #ERP 系統規劃 #Excel 函數與工具設計 #資料連動驗證 #預算編製與成本控管

2016/4~2019/4・3年1個月

遊戲企劃

傳奇網路股份有限公司（電腦軟體服務業 500人以上）

遊戲企劃 | 管理4人以下 | 台北市松山區

傳

1. **版本排程**：規劃資料片更新內容、工作分配與時程，追蹤版本進度，並參與海外版本更新與維護。
2. **跨部門協調**：整合客服回報、玩家問題及海外代理需求，協調問題處理與優化版本發布排程。
3. **功能規格與測試**：撰寫系統需求文件，定義例外情境與預期結果；整理活動設定與測試資料，支援研發與 QA。

#遊戲系統企劃 #功能規格撰寫 #操作情境與例外設計 #營運活動企劃 #專案時間／進度控管 #專案溝通／整合管理

自傳

我有 8 年系統企劃經驗，期間也身兼產品經理與專案經理，總年資近 10 年，做過遊戲、營運後台與機台產品，近年專注軟體開發專案管理。不同專案型態各異，但我一直在做同一件事：先把需求和規則釐清，再拆成團隊能執行的任務，讓企劃、美術、研發與 QA 朝同一個上線日推進。

｜讓多產品線的進度看得見｜

在安特，我同時追蹤機台與線上兩條產品線。我用 WBS 把每個開發項目拆成 Epic 與 Task，標上優先序、類型和負責部門，再用甘特圖對齊時程；我主持每次的進度同步例會，把議題、回報者與結論都記下來，追到結案。既有遊戲方面，機台大廳 28 款遊戲改以 Cocos 重製，我分成 5 批，逐款追蹤自測、修正與 UAT 輪次；新遊戲方面，5 款機台新遊戲目標在 8 月底前上線，我倒推排定企劃、數值、美術、音效、開發到測試的里程碑。

｜把發版和送審變成可重複的流程｜

機台版本要經過多輪 UAT、Prod 驗證、合併測試與升級測試才能上線。我把這段流程固定下來，每一輪都有進測申請、定版通知、QA 進測與出測除錯，共管理 17 次機台版本更新的進測與複驗。實體測試機只有幾台，我也在 Notion 建了預約表排定測試機時段，避免多款遊戲進測撞期。送審方面，接手時沒有交接資料，我逐項向主管機關查證要求，建立送審與貼證流程圖，三次機台評鑑申請均通過經濟部商業發展署審查。

｜跨國分期交付｜

轉調日本分公司時，我負責平台營運後台的規劃與進度。老闆要求的上線時間很短、工程師產能也已滿載，所有頁面一次做完來不及，我和主管折衷改為四期分批上線：先上資料與數據頁面，再串入遊戲讓廠商先給用戶使用、收集回饋，之後逐期補齊管理功能；再用工序表追蹤規格、美術、開發、SIT、UAT 到正式上線，並協調日本、馬爾他與台灣三地團隊。離開前，我把跨團隊進測流程整理成 SOP 完成交接。

｜看得懂規格的 PM｜

因為長期寫規格，我能直接讀懂需求文件，在開發前找出規則不清或模組依賴的風險，減少返工。我也會用 Axure 或 AI 協作快速做出原型，在開發前先和需求方對齊流程與畫面；自己的專案管理工具，也是用 AI 協作從 Excel 延伸成網頁版。

｜持續用 AI 補強｜

離開安特後，我進修中興大學「服務業品牌營運與智慧行銷 AI 人才培訓班」，並在企業出題的專題（2026/09/12–11/11）中擔任統籌：整合組員、講師與企業三方需求，用 WBS 排出 58 項工作與 9 個里程碑，完成逾 90 頁的展場行銷企劃書，並擔任課堂提報與專題發表的主講。過程中我也帶組員交流 AI 的使用方式，讓整組的產出更快、更準；結訓前取得 Generative AI Foundations 國際認證（Pearson／Certiport）。

我也喜歡帶人，曾指導新進同仁在 3 天內了解工作流程並寫出第一份企劃書，也曾在 30 天內教會同仁版本管理與開發流程安排。未來我希望以軟體專案經理的角色，在需求、時程與品質之間取得平衡，把產品穩定推進到上線。

｜作品集｜
軟體專案管理／系統分析作品集：https://claude.ai/artifact/VZH3SkqZUspkARtfTcoc1b

專長

需求分析與系統規劃

- 訪談需求、梳理作業流程，將業務規則與資料關聯整理為功能規格（PRD）
- 盤點既有系統頁面與功能，還原後台邏輯並重建規格文件
- 定義操作流程、角色權限、例外情境與驗收條件，作為開發與測試依據

#系統架構規劃 #系統整合分析

原型與介面規劃

- Axure RP：自學製作可操作的互動原型，曾依既有後台重建 130 餘個頁面，落實於規格書撰寫，使開發溝通更順暢
- Figma：將複雜功能拆解並視覺化，讓客戶與團隊一目瞭然
- AI 原型製作：運用 AI 協作（Codex）將規格轉為可操作原型，快速驗證流程與資料連動

#Axure RP #Wireframe #JIRA #產品開發 #使用者介面設計 #Prototype #Figma #AI

資料分析與工具建置

- Excel：自學資料整理與統計函數，規劃數據展示表格，讓同仁填入 DB 數據即可算出所需分析數據
- AI 內部工具建置：運用 AI 協作（Codex）建置專案管理工具，整合任務、排程與進度追蹤

#Excel #數據分析

專案管理與開發協作

- 確定專案目標與範疇、評估資源與時程；以 WBS／甘特排程追蹤多產品線進度
- 主持進度同步例會，議題與決策追蹤到結案
- 建立 QA→UAT→Prod 發版流程，安排 SIT、合併與升級測試；以 Jira 開單與追蹤
- 協調研發與 QA 進測、問題追蹤及複驗，並將協作流程整理為 SOP

#預算編製與成本控管 #流程圖軟體操作 #專案管理 #專案時間／進度控管

辦公室應用類

PowerPoint，一般文書作業
Word，一般文書作業
Excel，會使用多種函數計算報表、專案預算、遊戲數值運算

#PowerPoint #Word #Excel

求職條件

希望性質　全職工作
上班時段　日班
可上班日　錄取後隨時可上班
希望待遇　面議
希望地點　台中市
遠端工作　對遠端工作有意願

希望職稱　軟體專案經理／專案管理師

希望職類　軟體專案管理師、專案經理、系統分析師、產品管理師

資格認證

勞動部勞動力發展署技能檢定中心

丙級電腦硬體裝修技術士

勞動部勞動力發展署技能檢定中心

丙級電腦軟體應用技術士

勞動部勞動力發展署技能檢定中心

日語相關證照

JLPT N3

獨立行政法人國際交流基金 (The Japan Foundation)

更多資格認證

Generative AI Foundations 國際認證

Pearson／Certiport

JLPT3

學歷

國立高雄應用科技大學　2013/9~2015/6

工業工程管理 | 二技畢業

語言能力

日文

聽/中等 | 說/略懂 | 讀/中等 | 寫/略懂

英文

聽/中等 | 說/中等 | 讀/中等 | 寫/中等

台語

精通

附件



crimsonhsu-pm.github.io/portfolio/

系統分析／系統企劃作品集（規格文件、Demo…



crimsonhsu-pm.github.io/portfolio/?v=pmsa3

軟體專案管理／系統分析作品集